Приложение к постановлению 

Администрации города Батайска
от 28.04.2018 г. № 639
Отчет о реализации и оценке эффективности  муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска»  за 2017 год
   Конкретные результаты достигнутые за отчетный период
- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки,
- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,

-данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий.
Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы, заключающейся в предотвращении, выявлении и пресечении нарушений природоохранного законодательства в целях обеспечения экологической безопасности, эстетическом виде города и формировании у населения бережного отношения к природе. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм при необходимости по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» состоит из трех подпрограмм:

-подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске»,

-подпрограмма «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры  города  Батайска»,
-подпрограмма «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск».
В рамках муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2017 году были достигнуты следующие результаты:
По мероприятиям подпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска» предусмотрено всего ассигнований на 2017 год 49 739,0 тыс.рублей, из них: за счет средств областного бюджета 3 159,3, местный бюджет – 46 579,7 тыс. рублей. Финансирование составило – 42 494,6 тыс.рублей в том числе; областной бюджет – 3 057,8 тыс.рублей, местный бюджет – 39 436,8 тыс.рублей, достигнуты следующие результаты:
По мероприятиям подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства в городе Батайске» предусмотрено ассигнований на 2017 год – 7 795,0 тыс. руб.,  за счет средств местного бюджета 7 795,0  тыс. рублей, профинансировано 5 096,2 тыс. рублей.
Произведены работы по ремонту кровли многоквартирного дома, Авиагородок 40 на сумму 1 322,3 тыс.рублей
Коваливского 74 а – 1 491,0 тыс.рублей.
В 2017 году оплачены взносы на капитальный ремонт общедомового имущества в МКД. Соисполнитель комитет по управлению имуществом города Батайска. Всего запланировано - 4 172,7 тыс. рублей, профинансировано 3 599,1 тыс. рублей.
За использование программного продукта – информационной базы ЖКХ Ростовской области, в соответствии с постановлением РФ №1468 от 28.12.12 г. для сбора, внесения и хранения всей информации по жилищному фонду расположенного на территории муниципального образования «город Батайск» органами местного самоуправления и всеми организациями жилищно-коммунального комплекса освоено 809,0 тыс. рублей, профинансировано 539,6 тыс.рублей.
По мероприятиям подпрограммы «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры  города  Батайска» предусмотрено  ассигнований на 2017 год – 3 504,5 тыс. рублей, местного бюджета – 3 504,5 тыс. рублей. Финансирование составило 2 904,9 тыс.рублей.
По мероприятиям подпрограммы «Ремонт жилищного фонда и имущества муниципального образования «Город Батайск» предусмотрено  ассигнований на 2017 год – 38 439,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета составляют 3 159,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 35 280,2 тыс. рублей. Финансирование составило 34 493,5 тыс.рублей в том числе из областного бюджета – 3 057,8 тыс.рублей, местный бюджет – 31 435,7 тыс.рублей.
Профинансированы следующие мероприятия:
-содержание и текущий ремонт объектов благоустройства – 1 220,0 тыс.рублей, профинансировано 910,9 тыс. рублей.
- инвентаризации бесхозных объектов, выполнение кадастровых работ в сумме 2 585,3 тыс. рублей, профинансировано 2 565,3 тыс.рублей.
- содержание  и обследование насосной в сумме 1 139,7 тыс. рублей, профинансировано 1 066,2 тыс.рублей.
На уплату налогов  1 055,6 тыс. рублей, профинансировано 953,5
Обеспечение выполнения функций аппарата УЖКХ г.Батайска – 19 842,7 тыс.рублей, профинансировано 17 086,0 тыс. рублей.
Прочие виды работ и услуг, соисполнитель Администрация города Батайска ( возмещение котельным – субсидия за отпуск тепла, ремонт котельной Резметкон) – 8 124,7 тыс. рублей, профинансировано – 7 883,8 тыс.рублей.
В рамках анализа факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, выявлено следующие факторы: сокращение финансирования по ряду основных мероприятий.
- возмещение предприятием жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги по муниципальным образованиям. Соисполнитель Администрация города Батайска – 4 471,5 тыс.рублей, из них областные 3 159,3 тыс.рублей, местные – 1 312,2 тыс. рублей. Финансирование составило 4 027,8 тыс.рублей в том числе  областной бюджет – 3 057,8, местный бюджет – 970,0 тыс.рублей.
Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании средств местного бюджета, областного бюджета, федерального и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы представлены в таблице «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей).

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программы, и результаты реализации мер муниципального регулирования.
В рамках реализации мер правового регулирования:

- подготовлены и приняты 5 постановления Администрации города Батайска;

В целом, разработка вышеперечисленных правовых актов направлена на совершенствование норм правового регулирования в области обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения города.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2017 году продолжаем работы по данным мероприятиям. 
В соответствии с Областным законом № 836-ЗС от 26.12.2016 года «Об областном бюджете на 2017 год», решением Батайской городской Думы «О внесении изменений в решение Батайской городской Думы от 16.12.2016 № 148 «О бюджете города Батайска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Батайска».  
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации. Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных. Оценка производится раздельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом. Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Расчет значения интегрального показателя в целом по программе (ИП) производится по формуле:
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 - степень достижения запланированных результатов программы в отчетном году, устанавливаемая путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) реализации программы с их плановыми значениями;
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 - степень достижения запланированного уровня затрат, определяемая путем сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию программы  в отчетном году с их плановыми значениями (оцениваются в долях единицы от планового уровня; вес критерия [image: image4.wmf]2
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 = 0,1);
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 - степень исполнения плана по реализации программы, определяемая экспертным путем на основе сравнения фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными сроками и сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми (оценивается в долях единицы на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий программы; вес критерия [image: image6.wmf]3
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 = 0,4).

Расчет критерия [image: image7.wmf]1
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 производится следующим образом: 

экспертным путем определяется коэффициент значимости каждого мероприятия с точки зрения решения задач программы. Коэффициент значимости мероприятия (З) выражается числом в интервале от 0 до 1. Сумма коэффициентов значимости мероприятий равна единице;

рассчитывается степень достижения запланированных показателей (индикаторов) за оцениваемый период по основным мероприятиям. Степень достижения запланированного на оцениваемый период значения целевого показателя (индикатора) (Д) рассчитывается как соотношение фактического и планового значений отдельно для каждого целевого показателя индикатора;

рассчитывается значение средней степени выполнения мероприятий как суммы взвешенных по значимости степеней достижения соответствующих показателей (индикаторов) по формуле:
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где: i - номер показателя (индикатора);

N - количество показателей (индикаторов);

З - коэффициент значимости мероприятия;

Д - степень достижения значения целевого показателя (индикатора) (вес критерия [image: image9.wmf]1

K

 = 0,5).

Результаты оценки эффективности реализации программы в 2017 году:

К1=0,9, 

где: Д = 0,98 
           К2= Фз/Пз = 40 946,1  тыс. рублей / 48 190,4 тыс. рублей = 0,8, где:

Пз - плановые значения затрат на реализацию программы за счет средств из федерального бюджета согласно паспорту программы и сводной бюджетной росписи на 1 января 2017 года составили – 48 190,4 тыс. рублей;

Фз - фактические расходы на реализацию программы за счет средств из федерального бюджета согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017 года составили –  40 946,1 тыс. рублей.

К3=1

Таким образом, значение интегрального показателя (ИП) составило:

ИП = 0,5*0,9 + 0,1*0,8 + 0,4*1 = 0,93  

